

Planning prévisionnel du projet de VAE pour les personnels des EPN

JANVIER – FEVRIER		
Cf. calendrier des réunions d'information	Réunion d'information Information sur le projet collectif Information sur la VAE	Dossier cellule d'accueil
15 MARS 2010		
	Envoi du dossier cellule d'accueil complété	Croisement certification choisie et site de proximité
22 MARS 2010	Comité de pilotage	
AVRIL 2010		
1ère semaine	Information aux candidats Sélection des 30 dossiers	
2ème semaine	Réalisation de la cellule d'accueil Rencontre avec les certificateurs Aide au choix de la certification Travail sur le livret 1	Remise du livret 1 de recevabilité
Fin avril	Dépôt du livret 1 de recevabilité	
JUIN 2010		
Fin Juin	Recevabilité du dossier	Réception du livret 2
	Accompagnement	
	Dépôt du livret 2	
MARS 2011	Jury	
	Bilan et conseil post-VAE	